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Research purpose is to know the form of networking or network planning, 
knowing work or activities anything who is critical and to know the  probability 
completion of the village road paving project at Sei Kelelawar at CV. Dita Jaya 
Lestari in Kuansing. Research in it consists of a single bound namely side 
variables completion of project like road village ( study at CV. Dita Jaya Lestari 
in Kuansing) (Y) and three variables free namely critical work (X1), network 
PERT/CPM (X2), & Probability (X3). Data from this research is time estimation 
of completion of project like road and three time estimation are  optimistic that 
the time namely, realistic time, and pessimistic time and analysis of data this 
research using methods Critical Path Method (CPM) and methods project 
evaluation and review technique (PERT). Based on the data process can be seen 
that a village road paving project realization Sei Kelelawar in Kuansing greatly 
exceeds the target and not in accordance with the implementation of planning 
time, so the time spent in the village road paving project completion Sei 
Kelelawar in Kuansing is not very optimal, with the value of Z for probability on a 
day to 113 at 99,9% with a standard deviation is 3,83. This is because too the 
value of the standard deviation of up to 130 days.  
 




Didalam dunia usaha 
keuntungan merupakan tujuan yang 
utama dari suatu perusahaan. Dimana 
untuk memperoleh keuntungan 
diperlukan kejelian dalam 
mengkoordinir segala faktor-faktor 
produksi atau  sarana kerja baik itu 
tenaga kerja maupun tenaga mesin 
secara efektif dan seefisien mungkin,  
 
sehingga  pekerjaan yang telah 
ditetapkan dapat diselesaikan pada 
waktunya. 
Heizer dan Render (2009) 
menjelaskan bahwa proyek dapat 
didefinisikan sebagai sederetan tugas 
yang diarahkan kepada suatu hasil 
utama. Menurut Yamit (2004), setiap 
pekerjaan yang memiliki kegiatan 
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awal dan memiliki kegiatan akhir, 
dengan kata lain setiap pekerjaan 
yang dimulai pada waktu tertentu dan 
direncanakan selesai pada waktu yang 
telah ditetapkan disebut proyek. . 
Bidang manajemen proyek 
tumbuh dan berkembang karena 
adanya kebutuhan didalam dunia 
industri modern untuk 
mengkoordinasi dan mengendalikan 
berbagai kegiatan yang kian 
kompleks. Keberhasilan ataupun 
kegagalan dari pelaksanaan sering 
kali disebabkan kurang terencananya 
kegiatan proyek serta pengendalian 
yang kurang efektif, sehingga 
kegiatan proyek tidak efisien. karena 
kita tahu bahwa pengerjaan sebuah  
proyek juga tergantung dengan  
kondisi cuaca, kondisi cuaca yang 
kurang baik juga dapat menghambat 
jalannya sebuah pengerjaan proyek.  
Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan metode CPM  dan 
PERT yang dimana metode ini lebih 
mengedepankan analisa waktu dan 
biaya pengerjaan dalam pengendalian 
sebuah proyek. Metode ini sangat 
tepat digunakan untuk pembangunan 
sebuah  proyek, agar pengerjaan dan 
penyelesaian sebuah proyek bisa 
diselesaikan tepat pada waktu yang 
telah ditentukan. 
CV. Dita Jaya Lestari 
merupakan pemenang atas pelelangan 
proyek yang diadakan oleh Panitia 
pengadaan proyek pekerjaan 
konstruksi/jasa Konsultansi kegiatan 
dilingkungan Dinas Cipta Karya dan 
Tata Ruang Kabupaten Kuantan 
Singingi dengan nominal proyek 
sebesar Rp 841,184,058.00. 
CV. Dita Jaya Lestari 
bergerak pada bidang konstruksi 
bangunan, yang  dimana kegiatan 
utama dari proyek konstruksi 
bangunan ini diantaranya meliputi 
studi kelayakan, design engineering, 
pengadaan dan konstruksi yang 
hasilnya berupa pembangunan 
jembatan, gedung, pelabuhan, jalan 
raya dan sebagainya,  yang biasanya 
menyerap kebutuhan sumber daya 
yang besar serta dapat dimanfaatkan 
oleh banyak orang  (Husen, 2011:8) 
dan salah satu jenis proyek yang akan 
dikerjakan oleh CV. Dita Jaya Lestari 
adalah pembangunan Jalan dan 
Jembatan (pengaspalan jalan desa) 
sepanjang 750 meter, yang berlokasi 
di  desa  Sei Kelelawar, Kabupaten 
Kuantan Singingi, Kecamatan Hulu 
Kuantan. 
Dan setelah diteliti, ternyata 
permasalahaan yang terjadi dalam 
proyek ini adalah penyelesaiaan 
proyek yang tidak sesuai dengan 
jadwal yang telah ditentukan atau 
telah terjadi penyimpangan waktu 
penyelesaian proyek yang dimana 
proyek pengaspalan jalan Desa Sei 
Kelelawar ini direncanakan selesai 
pada tanggal 16 Desember 2012 
dengan 100 hari kalender, namun 
kenyataan pada tanggal tersebut 
penyelesaiaan proyek baru mencapai 
75%. Banyak faktor yang belum 
terpenuhi dalampengerjaan tersebut, 
yang diantaranya pekerjaan tahap 
lapis pondasi agregat kelas A yang 
dimana pada tahap ini pekerjaan yang 
dilakukan adalah perkerjaan Agregat, 
penghamparan, pemadatan dan 
perbaikan yang belum selesai 
sepenuhnya dan tidak sesuai dengan 
schedule pelaksanaan awal yang  
tertanda pada kontrak kerja. Karena 
pada tahap tersebut memerlukan 
banyak waktu dalam pengerjaannya, 
yang dimana pada tahap 
penghamparan adalah tahap dimana 
pihak kontraktor harus menganalisa 
dengan pasti waktu pengerjaan, 
karena pada tahap penghamparan ini, 
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pekerjaan hanya bisa dilakukan saat 
cuaca cerah atau permukaan badan  
yang kering.  
Pekerjaan proyek ini baru 
rampung sepenuhnya pada tanggal 16 
Januari 2013, atau terjadi 
keterlambatan penyelesaian dan 
penambahan waktu sebanyak 30 hari 
kerja. Ini menunjukan bahwa waktu 
perencanaan atas target tidak sesuai 
dengan waktu eksekusi yang optimal. 
Karena sistem yang di terapkan dalam 
pengerjaan tidak di rencanakan 
dengan matang, hanya memakai 
sistem kebut kerja yang mana pada 
sistem ini pekerjaan dilanjutkan 
setelah pekerjaan yang satu selesai. 
Dan juga sistem pengawasan yang 
kurang baik. Untuk itu diperlukannya 
sistem network planning dan sistem 
pengawasan yang baik agar pekerjaan 
yang dilakukan dapat terencana 
dengan baik dan tidak memakan 
banyak waktu. Karena network 
planning dapat membantu kontraktor 
dalam menganalisa pekerjaan-
pekerjaan mana yang harus 
didahulukan dan pekerjaan mana 
yang bisa dilaksanakan secara 
berdampingan agar tidak banyak 
memakan waktu pengerjaan  dan juga 
dapat mengetahui pekerjaan mana 
yang dilalui jalur kritis (critichal 
path) agar pekerjaan penyelesaian 
proyek dapat dilaksanakan secara 
efektif dan efisien. Pelaksanaan 
proyek pengaspalan jalan desa 
Sei.Kelelawar ini dilaksanakan 
selama 100 hari kalender dengan 
anggaran biaya sebesar Rp 




Metode   pelaksanaan   dan  Perkiraan   
Estimasi Waktu efektif Pengerjaan 
Proyek Pengaspalan Jalan Desa   
Sei Kelelawar (750 Meter) 
 
No Jenis Pekerjaan Waktu 
Pekerjaan 
1 Tahap pekerjaan Saluran 
Drainase dan Saluran Air 
(Volume : 120 M3) 
5 hari 
 
2 Tahap Timbunan Pilihan 
(Volume : 77 M3) 
15 hari 
3 Tahap Penyiapan Badan Jalan 
(Volume : 3.750 M2) 
14 hari 
4 Tahap Timbunan Biasa dari 
Selain Galian Sumber Bahan 
untuk Bahu Jalan (Volume : 247 
M3) 
5 hari 
5 Tahap Lapis Pondasi Agregat 
kelas A (Volume : 613 M3) 
Terdiri dari : Agregat, 
Penghamparan, Pemadatan dan 
Perbaikan. 
42 hari 
6 Tahap Lapis Resap Pengikat 
(Volume : 2.100 Liter) 
4 hari 
7 Asphalt Treated Base (ATB) 
(Volume : 105 M, dengan 
panjang 750 M’)  
15 hari 
Sumber : CV. Dita Jaya Lestari, 2015 
 
Dalam manajemen proyek ada 
beberapa metode yang telah 
dikembangkan dalam 
penyelenggaraan  proyek, salah 
satunya adalah network planning. 
Network planning ini sudah banyak  
dipakai oleh para kontraktor agar 
pengerjaan kegiatan proyek dapat 
dianalisa dengan baik dan juga dapat 
mengoptimalkan waktu pengerjaan 
dan penyelesaian proyek tersebut. 
Setelah diteliti ternyata penulis 
merasa dalam kegiatan proyek ini 
permasalahan yang dihadapi cukup 
kompleks, diantaranya dimulai dari 
penyediaan peralatan, pengadaan 
tenaga kerja dan penetapan waktu 
kontrak yang harus sesuai dengan 
volume pekerjaan pada setiap proyek.  
 
  Berdasarkan latar belakang 
yang telah dikemukakan diatas, maka 
penulis mengemukakan rumusan 
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masalah penelitian sebagai berikut : 
1) Bagaimana bentuk jaringan kerja 
atau network pelaksanaan 
pengaspalan jalan? 2) Berapa lama 
proyek dapat dirampungkan? 3) Apa 
saja pekerjaan kritis yang terdapat 
pada proyek pengaspalan jalan ? 4) 
Bagaimana probabilitas waktu yang 
diharapkan pada proyek pelaksanaan 
pengaspalan jalan? 
 
  Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan sebelumnya dan 
rumusan masalah, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 1) Untuk 
menentukan jaringan kerja atau 
Network pelaksanaan pengaspalan 
jalan. 2) Untuk mengetahui 
bagaiamana proyek dapat 
dirampungkan. 3) Untuk mengetahui 
pekerjaan mana yang termasuk pada 
titik kritis yang terdapat pada proyek 
pengaspalan jalan. 4) Untuk 
mengetahui probabilitas waktu yang 





Penyelesaian Proyek (Y) 
proyek merupakan suatu 
usaha yang bersifat sementara untuk 
menghasilkan produk  atau layanan 
yang  unik (Schwalbe, 2006:4). 
Proyek juga dapat diartikan sebagai 
gabungan dari sumber-sumber daya 
seperti manusia, material, peralatan 
dan modal/biaya yang dihimpun 
dalam suatu wadah organisasi 
sementara untuk mencapai sasaran 
dan tujuan (Husen, 2011:5). 
Proyek dalam analisis jaringan 
kerja adalah serangkaian kegiatan-
kegiatan yang bertujuan untuk 
menghasilkan produk yang unik dan 
hanya dilakukan dalam priode 
tertentu (temporer) (Maharesi, 2007). 
Proyek dapat didefinisikan 
sebagai suatu rangkaian kegiatan 
yang hanya terjadi sekali, dimana 
pelaksanaan sejak  awal sampai akhir 
dibatasi oleh kurun waktu tertentu 
(Tampubolon, 2009). Sedangkan 
menurut (Munawir, 2008) 
menyatakan proyek merupakan 
bagian dari program kerja suatu 
organisasi yang sifatnya temporer 
untuk  pencapaian tujuan organisasi, 
dengan memanfaatkan summber daya 
manusia maupun non sumber daya 
manusia. 
 Penyelesaian sebuah 
pembangunan yang bagus dan tepat 
waktu merupakan keinginan  seluruh 
kontraktor ,  untuk itu diperlukan 
faktor-faktor pendukung dalam 
memenuhi kebutuhan pelaksanaan 
proyek. Yaitu pekerjaan kritis, 
network PERT/CPM, dan skala waktu 
penyelesaian (Probabilitas). 
 
Pekerjaan Kritis (X1) 
Heizer dan Render (2005) 
menjelaskan bahwa dalam melakukan 
analisis jalur kritis, digunakan dua 
proses two-pass, terdiri atas forward 
pass dan backward pass. ES dan EF 
ditentukan selama forward pass, LS 
dan LF ditentukan selama backward 
pass. ES (earliest start) adalah waktu 
terdahulu suatu kegiatan dapat 
dimulai, dengan asumsi semua 
pendahulu sudah selesai. EF (earliest 
finish) merupakan waktu terdahulu 
suatu kegiatan dapat selesai. LS 
(latest start) adalah waktu terakhir 
suatu kegiatan dapat dimulai sehingga 
tidak menunda waktu penyelesaian 
keseluruhan proyek. LF (latest finish) 
adalah waktu terakhir suatu kegiatan 
dapat selesai sehingga tidak menunda 
waktu penyelesaian keseluruhan 
proyek. 
 
Jom FEKON Vol. 2 No.2 Oktober 2015 5 
 
ES  =  Max (EF semua pendahulu 
langsung) 
EF    =    ES + Waktu kegiatan 
LF   =   Min (LS dari seluruh kegiatan 
yang langsung mengikutinya) 
LS    =  LF – waktu kegiatan 
 
Setelah waktu terdahulu dan 
waktu terakhir dari semua kegiatan 
dihitung, kemudian jumlah waktu 
slack (slack time) dapat ditentukan. 
Slack adalah waktu yang dimiliki oleh 
sebuah kegiatan untuk bisa diundur, 
tanpa menyebabkan keterlambatan 
proyek keseluruhan (Heizer dan 
Render, 2005). 
 
Slack  =  LS – ES                 atau                 
Slack  =  LF – EF                  
 
Gambar 1 
Notasi yang Digunakan pada Node 
Kegiatan 
 
Sumber : Operations Management : 
Manajemen Operasi, 2005 
Keterangan : 
A         =  Nama kegiatan atau Simbol 
2          =  Lamanya  kegiatan 
ES    = Waktu mulai paling awal / 
mulai terdahulu (earlist star) 
EF       =  Waktu selesai paling awal / 
selesai terdahulu(earlist 
finish) 
LS  = Waktu paling akhir  
pelaksanaan suatu kegiatan 
(latesh star) 
LF  = Waktu paling akhir 
penyelesaian suatu kegiatan 
(latesh  finish) 
 
Network PERT/CPM (X2) 
Critical Path Method (CPM) 
Menurut Levin dan 
Kirkpatrick (2007), metode jalur 
kritis (Critical Path Methods – CPM), 
yakni metode untuk merencanakan 
dan mengawasi proyek-proyek 
merupakan sistem yang paling banyak 
dipergunakan diantara semua sistem 
lain yang memakai prinsip 
pembentukan jaringan. Dengan CPM, 
jumlah waktu yang dibutuhkan untuk 
menyelesaikan berbagai tahap suatu 
proyek dianggap diketahui dengan 
pasti, demikian pula hubungan antara 
sumber yang digunakan dan waktu 
yang diperlukan untuk menyelesaikan 
proyek. Dalam menentukan perkiraan 
waktu penyelesaian akan dikenal 
dengan istilah jalur kritis yakni jalur 
yang memiliki rangkaian kegiatan 
dengan total jumlah waktu terlama 
dan waktu penyelesaian proyek yang 
tercepat (Tahun 2007). Pada dasarnya 
metode CPM ini memiliki segi 
positif, diantaranya CPM 
menggunakan pola jaringan terpadu 
(Network Planning) yang terdiri 
dariserangkaian kegiatan satu dengan 
lainnya yang dimaksudkan untuk 
mendapatkan efisiensi kerja yang 
maksimal. 
Project Evaluation and Review 
Technique (PERT) 
 
Bila CPM memperkirakan 
waktu komponen kegiatan proyek 
dengan pendekatan deterministik satu 
angka yang mencerminkan adanya  
kepastian, maka PERT direkayasa 
Jom FEKON Vol. 2 No.2 Oktober 2015 6 
 
untuk mengatasi situasi dengan kadar 
ketidakpastian (uncertainty)  yang 
tinggi pada aspek kurun waktu 
kegiatan (Soeharto, 2009).  
Menurut Heizer dan Reinder 
(2009), dalam PERT digunakan 
distribusi peluang berdasarkan tiga 
perkiraan waktu untuk setiap 
kegiatan, antara lain  waktu optimis 
(a), waktu pesimis (b), dan waktu 
realistis (m)  
 
1. Waktu Optimis (optimis time) (a) 
Waktu optimis adalah waktu 
yang dibutuhkan oleh sebuah 
kegiatan jika semua hal 
berlangsung sesuai rencana. 
Dalam memperkirakan ini, 
biasanya terdapat peluang kecil 
(katakanlah 1/100) bahwa 
kegiataan akan<a 
2. Waktu Pesimis (pesimis time) (b) 
Waktu pesimis adalah waktu 
yang dibutuhkan sebuah kegiatan 
dengan kondisi asumsi yang ada 
sangat tidak diharapkandalam 
memperkirakan nilai ini. 
Biasanya tersapat peluang yang 
sangat kecil juga (1/100) bahwa 
waktu kegiatan akan>b 
3. Waktu Realistis (most likely 
time) (m) 
Waktu realistis adalah waktu 
yang  dibutuhkan untuk 
menyelesaikan sebuah kegiatan 




sebagai peluang atau kemungkinan 
suatu kejadian, suatu ukuran tentang 
kemungkinan atau derajat 
ketidakpastian suatu peristiwa (event) 
yang akan terjadi di masa 
mendatang. Rentangan probabilitas 
antara 0 sampai dengan 1. Jika kita 
mengatakan probabilitas sebuah 
peristiwa adalah 0, maka peristiwa 
tersebut tidak mungkin terjadi. Dan 
jika kita mengatakan bahwa 
probabilitas sebuah peristiwa adalah 1 
maka peristiwa tersebut pasti 
terjadi. Serta jumlah antara peluang 
suatu kejadian yang mungkin terjadi 
dan peluang suatu kejadian yang 
mungkin tidak terjadi adalah satu, jika 
kejadian tersebut hanya memiliki 2 
kemungkinan kejadian yang mungkin 
akan terjadi 
  





Kerangka pemikiran dalam 
penelitian ini digambarkan dalam 
bagan berikut ini: 
 
Gambar 2 









METODOLOGI PENELITIAN  
 
 Penelitian ini dilakukan di 
desa Sei Kelelawar  Kabupaten 
Kuantan Singingi (Studi kasus pada 
CV. Dita Jaya Lestari).  
 
Data ini terdiri dari : 
1. Data primer yaitu, data yang 
diperoleh dengan cara peninjauan 








Jalan Desa (Studi 
Kasus CV. DITA 
JAYA LESTARI  
di Kuansing) 
Pekerjaan          
Kritis 
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yang menjadi objek penelitian 
dan wawancara langsung kepada 
manajer perusahaan atau data 
berupa pertanyaan mengenai 
masalah keterlambatan 
penyelesaian terhadap 
pengerjaan pengaspalan jalan 
desa Sei.Kelelawar. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang 
peneliti peroleh dari perusahaan 
yang bersangkutan atau yang 
sudah ada. Data tersebut berupa 
struktur organisasi, rencana 
anggaran biaya, waktu 
penyelesaian dan urutan kegiatan 
pembangunan.  Selain itu juga 
data diperoleh dari studi 
kepustakaan dengan mempelajari 
buku-buku dan berbagai  
literatur-literatur yang 
berhubungan dengan topik yang 
dibahas. 
 
Teknik pengumpulan data  
yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah :  
1. Penelitian Lapangan (Field 
Research). 
Penelitian dilakukan dengan cara 
mengumpulkan data-data  yang 
langsung didapat dari perusahaan 
atau dari peninjauan secara 
langsung dengan cara : 
a. Observasi  
Merupakan teknik pengambilan 
data dengan cara mengamati dan 
melihat objek secara langsung 
terhadap masalah yang ada 
hubungannya dengan masalah 
yang diteliti penulis pada 
penyelesaian Proyek 
Pengaspalan Jalan Desa pada 
CV. Dita Jaya Lestari. 
b. Wawancara 
Teknik ini digunakan untuk 
mencari data dan informasi 
mengenai sejarah perusahaan, 
struktur organisasi dan lain 
sebagainya guna menunjang 
penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. Dimana data diperoleh 
melalui tanya jawab yang 
dilakukan penulis kepada pihak-
pihak perusahaan yaitu dengan 
manajer dan kepala-kepala bagian 
pada bidang masing-masing. 
 
2. Penelitian Kepustakaan (Library 
Research). 
Penelitian yang dilakukan dengan 
cara mengumpulkan data-data dari 
berbagai sumber yang merupakan 
teknik pengumpulan data yang 
bersifat teoritis yaitu dengan 
mempelajari, meneliti, mengkaji, 
serta menelaah buku-buku 
pedoman, literatur-literatur, 
dokumen-dokumen perusahaan 
dan data-data umum yang ada di 
perusahaan, serta data perusahaan 
yang ada hubungannya dengan 
masalah yang dibahas mengenai 
penyelesaian proyek  dengan 
menggunakan Critical Path 
Method (CPM). Penelitian 
kepustakaan digunakan sebagai 
landasan untuk menganalisis 
masalah-masalah serta sebagai 
pedoman untuk melakukan studi 
lapangan penelitian. 
 
Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif analisis, yaitu 
dengan mengumpulkan, menjelaskan, 
kemudian menganalisis data yang 
diperoleh dari lokasi penelitian 
dikaitkan dengan teori-teori yang ada 
untuk ditarik kesimpulan. 
Teknis analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan pendekatan 
PERT dan CPM. Estimasi waktu 
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penyelesaian suatu proyek dapat 
diketahui dengan cara : 
1. Single duration estimate atau 
perkiraan waktu tunggal untuk 
setiap kegiatan (Pendekatan 
CPM) 
2. Triple duration estimate yaitu 
cara perkiraan waktu yang 
didasarkan atas tiga jenis waktu 
yaitu waktu optimal (a), waktu 
pesimis (b), dan waktu realistis 
(m) (Pendekatan PERT).  
 
Untuk mendapatkan estimasi waktu 
yang efektif maka digunakan formula: 
waktu yang efektif (expected 
activity time) (te) =  a + 4m + b                                                                              
                                         6        
(Sumber :Heizer& Render 2006) 
 
Keterangan : 
Te   : expected duration 
a     : waktu optimis 
m    : waktu realistis 
b     : waktu pesimis 
Dengan menggunaka konsep te,  
maka jalur kritis dapat 
diiedntifikasi. Pada jalur kritis 
berlaku slack = 0 (Soeharto, 
2009). 
 
Rentang waktu pada angka estimasi 
PERT menandai derajat 
ketidakpastian dalam estimasi kurun 
waktu.  Besarnya ketidakpastian 
tergantung pada besarnya angka a dan  
b, dirumuskan sebagai  berikut: 
Deviasi standar kegiatan : 
  




 : deviasi standar kegiatan 
a: waktu optimis 
b: waktu pesimis 
Untuk mengetahui variansi 
proyek kegiatan dirumuskan : 
V (te) = S
2




(Sumber : Heizer & Render 2006) 
        
Untuk  mengetahui kemungkinan 
mencapai target jadwal  dapat 
dilakukan dengan menghubungkan 
antar waktu yang diharapkan (TE) 
dengan target T (d) yang dinyatakan 
dengan rumus : 
 
  




z  : angka kemungkinan   
mencapai target 
T(d)  : target jadwal 
TE  : jumlah waktu kegiatan kritis 
S  : deviasi standar kegiatan 
Angka z merupakan angka 
probabilitas yang persentasenya dapat 
dicari dengan menggunakan tabel 
distribusi normal kumulatif z. 
 
Operasional Variabel 
Variabel yang digunakan  
dalam penelitian ini adalah 
penyelesaian proyek pengaspalan 
jalan desa Sei.Kelelawar (Studi Kasus 
CV. Dita Jaya Lestari), Pekerjaan 
Kritis, Network CPM dan PERT, 
skala waktu penyelesaian 
(Probabilitas) 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
Diskripsi Hasil Penelitian 
Tabel 2 
Daftar  pekerjaan  proyek  
pengaspalan jalan desa  
Sei Kelelawar 
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Sumber : Data Olahan, 2015 
 
Gambar 3 
Network diagram proyek pengaspalan 
jalan desa Sei Kelelawar 
 
 
Sumber: Data Olahan, 2015  
 
Keterangan : 
- Anak Panah         : Kegiatan 
proyek 
- Anak Panah Tebal : Kegiatan 
pada lintasan kritis  
 
Pekerjaan Kritis Yang Terdapat 
Pada Pelaksanaan Proyek 
Pengaspalan Jalan Desa Sei 
Kelelawar Pada CV. Dita Jaya 
Lestari di Kabupaten Kuantan 
Singingi. 
Jalur kritis merupakan jalur 
yang memiliki rangkain komponen-
komponen kegiatan dengan  
totaljumlah waktu terlama.Jalur ini 
tidak terputus dari aktivitas pertama 
yang dilaksanakan pada proyek 
hingga berhentinya pada aktivitas 
terakhir proyek. Lintasan kritis paling 
menentukan waktu penyelesaian 
proyek secara keseluruhan dan disini 
digambarkan dengan panah 
Hitam.Berdasarkan data yang diolah, 
pada metode CPM ( Critical Parth 
Methods ) dalam bentuk Network 
Diagram, yang termasuk pekerjaan 
kritis yaitu : (A) Tahap pekerjaan 
saluran drainase dan saluran air - (B) 
Tahap timbunan pilihan - (C) Tahap 
Penyiapan Badan Jalan – (D) Tahap 
Timbunan Biasa dari Selain Galian 
Sumber Bahan untuk Bahu Jalan – 
(E) Tahap Lapis Pondasi Agregat 
kelas A – (F) Tahap Lapis Resap 
Pengikat – (G) Asphalt Treated Base 
(ATB). 
 
Durasi Proyek Pengaspalan Jalan 
Desa Sei Kelelawar 
Berdasarkan hasil data dan 
informasi yang didapat dari pihak 
perusahaan,bahwa perencanaan dan 
penjadwalan pelaksanaan pada 
proyek pengaspalan jalan Desa Sei 
Kelelawar ini  sudah mengalami 
beberapa kali perubahan atau 
addendum dengan konsultan 
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perencana dan konsultan manajemen 
kontruksi. Yang mana pada 
addendum pertama penjadwalan 
perencanaan pelaksanaan ditentukan 
selama 85 hari kalender. Pada 
addendum kedua, ditentukan bahwa 
perencanaanpelaksanaan 
membutuhkan waktu sekitar 100 hari 
kalender. Pada akhirnya penyelesaian 
proyek,terjadi penambahan waktu di 
lapangan sekitar 30 hari hingga 
jumlah waktu yang dibutuhkan 
selama pengerjaan berkisar sebesar 
130 hari kalender. 
Terjadinya penambahan waktu 
ini disebabkan karena terhambatnya 
pekerjaan untuk penghamparan 
disebabkan karena faktor cuaca yang 
kurang mendukung yaitu terjadinya 
hujan. Penghamparan tidak bisa 
dilakukan pada saat cuaca sedang 
hujan. Hal ini didukung oleh hasil 
wawancara yang dilakukan dengan 
penanggung jawab teknis proyek 
pengaspalan ini yaitu Bapak Jumrilis 
yang mengungkapkan bahwa: 
“Penghamparan adalah 
sebuah proses penghamparan 
campuran beraspal panas ke 
medan yang telah disiapkan 
sebelumnya dengan menggunakan 
Asphalt Finisher. Tempratur suhu 
dari hotmix sangat berpengaruh 
kepada hasil akhir pengerjaan. 
Suhu yang digunakan sebaiknya 
adalah 149°C - 150°C sebelum 
penghamparan dan 120°C - 
150°C setelah penghamparan. 
Penghamparan yang baik 
biasanya menghasilkan tekstur 
permukaan, kerataan dan 
ketebalan yang sesuai dengan 
spesifikasi. pemadatan yang baik 
dalam proses ini juga akan 
menghasilkan kepadatan yang 
merata dan memenuhi kepadatan 
yang disyaratkan.” 
Berdasarkan hasil wawancara 
ini diketahui bahwa penghamparan 
hanya bisa dilakukan pada cuaca yang 
kering, jika saat dilakukan 
penghamparan turun hujan maka 
penghamparan tidak bisa dilakukan, 
hal ini yang menyebabkan kontraktor 
membutuhkan waktu tambahan dalam 
penyelesaian proyeknya. 
 
Probabilitas Waktu Yang 
Diharapkan Pada Pelaksanaan 
Proyek  Pengaspalan Jalan Desa 
Sei Kelelawar PadaCV. Dita Jaya 
Lestari di Kabupaten Kuantan 
Singingi. 
 
    




Perkiraan waktu untuk Proyek 
Pengaspalan Jalan Desa Sei 
Kelelawar (*dalam hari). 
 
No. Jenis Pekerjaan 
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(Volume : 105 M, 
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750 M’)  
(10 + 4 




Sumber: Data Olahan, 2015 
 
         Dari tabel 3 dapat diketahui 
perkiraan waktu penyelesaian proyek 
pengaspalan jalan Desa Sei Kelelawar 
untuk aktivitas pekerjaan kritis yaitu, 
Tahap pekerjaan saluran drainase dan 
saluran air (A) selama 5 hari, Tahap 
timbunan pilihan(B) selama 15 hari, 
Tahap Penyiapan Badan Jalan (C) 
selama 14 hari, Tahap Timbunan 
Biasa dari Selain Galian Sumber 
Bahan untuk Bahu Jalan (D) selama 5 
hari,Tahap Lapis Pondasi Agregat 
kelas A (E) selama 42 hari, Tahap 
Lapis Resap Pengikat (F) selama 4 
hari,Asphalt Treated Base (ATB) (G) 
selama 15 hari. 
 
  (  )     [






Pekerjaan  variansi  untuk  Proyek 
Pengaspalan  Jalan  Desa  Sei 
Kelelawar (*dalam hari) 
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Sumber : Data Olahan, 2015 
Dari tabel 4 dapat diketahui 
variasi dari proyek pengaspalan jalan 
Desa Sei Kelelawar untuk aktivitas 
pekerjaan kritis yaitu Tahap pekerjaan 
saluran drainase dan saluran air (A) 
selama 1 hari,Tahap timbunan pilihan 
(B) selama 2,78 hari,Tahap Penyiapan 
Badan Jalan (C) selama 1,78 
hari,Tahap Timbunan Biasa dari 
Selain Galian Sumber Bahan untuk 
Bahu Jalan (D) selama 0,44 
hari,Tahap Lapis Pondasi Agregat 
kelas A (E) selama 5,44 hari,Tahap 
Lapis Resap Pengikat (F) selama 0,44 
hari,Asphalt Treated Base (ATB) (G) 
selama 2,78 hari. 
 
Tabel 5 
Perkiraan Waktu dan Variansi untuk 
Proyek Pengaspalan Jalan Desa Sei 
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Sumber : Data Olahan, 2015 
Dari tabel 5 dapat 
disimpulkan bahwa untuk perkiraan 
waktu penyelesaian proyek 
pengaspalan jalan Desa Sei Kelelawar 
untuk aktivitas pekerjaan kritis dapat 
diketahui yaitu, Tahap pekerjaan 
saluran drainase dan saluran air (A) 
selama 5 hari, Tahap timbunan 
pilihan (B) selama 15 hari, Tahap 
Penyiapan Badan Jalan (C) selama 14 
hari, Tahap Timbunan Biasa dari 
Selain Galian Sumber Bahan untuk 
Bahu Jalan (D) selama 5 hari, Tahap 
Lapis Pondasi Agregat kelas A (E) 
selama 42 hari, Tahap Lapis Resap 
Pengikat (F) selama 4hari, Asphalt 
Treated Base (ATB) (G) selama 15 
hari. Sedangkan untuk variansi dari 
proyek pengaspalan jalan Desa Sei 
Kelelawar untuk aktivitas pekerjaan 
kritis dapat diketahui yaitu Tahap 
pekerjaan saluran drainase dan 
saluran air (A) selama 1 hari, Tahap 
timbunan pilihan (B) selama 2,78 
hari, Tahap Penyiapan Badan Jalan 
(C) selama 1,78 hari, Tahap 
Timbunan Biasa dari Selain Galian 
Sumber Bahan untuk Bahu Jalan (D) 
selama 0,44 hari, Tahap Lapis 
Pondasi Agregat kelas A (E) selama 
5,44 hari, Tahap Lapis Resap 
Pengikat (F) selama 0,44 hari, 
Asphalt Treated Base (ATB) (G) 
selama 2,78 hari. 
 
Variansi dan Standar Deviasi 
Proyek    
 
Variansi Proyek : 
 
(σ2ρ)  =1+2,78+1,78+0,44+5,44+0,44+2,78 
= 14,67 hari.  
 
            Berdasarkan data di atas untuk 
variansi proyek pengaspalan jalan 
Desa Sei Kelelawar untuk aktivitas 
pekerjaan kritis dapat diketahui secara 
keseluruhan yaitu 14,67 hari. 
 
Berakibat pada standar deviasi proyek 
:(σρ) = √      
 = 3,83 hari. 
Sehingga standar deviasi proyek 
dapat diketahui yaitu 3,83 hari. 
 
Gambar 4 
Distribusi Probabilitas Positif untuk 
Penyelesaian Waktu Proyek 
Pengaspalan Jalan Desa  
Sei Kelelawar 
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Probabilitas    
 
 
Standar deviasi = 3,83 hari 
 
Gambar 5 
Distribusi Probabilitas Positif untuk 
Penyelesaian Waktu Proyek 
Pengaspalan Jalan Desa  
Sei Kelelawar 
 
Standar deviasi = 3,83 hari 
Probabilitas (= 104 ) 
    
 
 
100 hari    104 hari 
Z = (Batas Waktu – Waktu 
Penyelesaian yang Diperkirakan) / 
OP 
Perhitungan Probabilitas Positif  
   
        
    
                             
   
       
    
                              
   
       
    
                              
   
       
    
                              
 
Perhitungan Probabilitas Negatif 
   
      
    
                              
Gambar 6 
Distribusi Probabilitas Negatif untuk 
Penyelesaian Waktu Proyek 








          Standar Deviasi = 3,83 
Berdasarkan data yang di atas 
dapat diketahui nilai Z untuk 
probabilitas pada hari ke 113 
menunjukkan nilai penyelesaian 
proyek sebesar 99,9% dengan standar 
deviasi sebesar 3,83 hal ini 
disebabkan karena terlalu besarnya 
nilai standar deviasi hingga hari ke 
130. Artinya bahwa waktu realisasi 
proyek pengaspalan jalan Desa Sei 
Kelelawar Kuansing sangat melebihi 
target dan tidak sesuai dengan waktu 
perencanaan pelaksanaan, sehingga 
waktu yang digunakan dalam 
penyelesaian proyek pembangunan 
jalan Desa Sei Kelelawar ini sangat 
tidak optimal. 
 
Hasil wawancara dengan 
Bapak Jumrilis yaitu tentang adanya 
tambahan waktu yang dibutuhkan 
untuk penyelesaian pekerjaan ini 
mengungkapkan bahwa: 
“akibat adanya kemunduran 
pekerjaan saat penghamparan yang 
disebabkan cuaca yang kurang 
mendukung, maka hal ini 
mengakibatkan terjadinya penundaan 
untuk pekerjaan lapisan resap 
pengikat. Kami membutuhkan total 
tambahan waktu pekerjaan selama 
lebih kurang 30 hari kalender dari 
target yang sudah direncanakan.” 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian 
dan perhitungan waktu yang 
Jom FEKON Vol. 2 No.2 Oktober 2015 14 
 
dibutuhkan dalam pengerjaan proyek 
pengaspalan jalan Desa Sei Kelelawar 
Kuansing, kesimpulan yang dapat 




a. Variansi dari proyek pengaspalan 
jalan Desa Sei Kelelawar untuk 
aktivitas pekerjaan kritis dapat 
diketahui yaitu Tahap pekerjaan 
saluran drainase dan saluran air 
(A) selama 5 hari, Tahap timbunan 
pilihan (B) selama 15 hari, Tahap 
Penyiapan Badan Jalan (C) selama 
14 hari, Tahap Timbunan Biasa 
dari Selain Galian Sumber Bahan 
untuk Bahu Jalan (D) selama 5 
hari, Tahap Lapis Pondasi Agregat 
kelas A (E) selama 42 hari, Tahap 
Lapis Resap Pengikat (F) selama 4 
hari, Asphalt Treated Base (ATB) 
(G) selama 15 hari. 
 
b. Waktu realisasi proyek 
pengaspalan jalan Desa Sei 
Kelelawar Kuansing sangat 
melebihi target dan tidak sesuai 
dengan waktu perencanaan 
pelaksanaan, sehingga waktu yang 
digunakan dalam penyelesaian 
proyek pembangunan jalan Desa 
Sei Kelelawar ini sangat tidak 
optimal, dengan nilai Z untuk 
probabilitas pada hari ke 113 
sebesar 99,9% dengan standar 
deviasi sebesar 3,83, hal ini 
disebabkan karena terlalu besarnya 
nilai standar deviasi hingga hari ke 
130. Ini menunjukan  bahwa waktu 
realisasi proyek pengaspalan jalan 
Desa Sei Kelelawar Kuansing 
sangat melebihi target dan tidak 
sesuai dengan waktu perencanaan 
pelaksanaan, sehingga waktu yang 
digunakan dalam penyelesaian 
proyek pembangunan jalan Desa 




a. Disarankan kepada perusahaan 
agar memperhatikan metode 
pelaksanaan dan perkiraan estimasi 
waktu penyelesaian suatu 
pekerjaan sehingga pengerjaan 
proyek mencapai hasil yang 
optimal. 
b. Untuk mempercepat penyelesaian 
pada proyek pengaspalan jalan 
Desa Sei Kelelawar sebaiknya 
menggunakan alternatif 
penambahan 1 jam waktu kerja, 
karena lebih efisien dari segi waktu 
dan biaya. 
 
c. Sebaiknya para kontraktor lebih 
memperhatikan produktivitas 
pekerjaan saat cuaca cerah,  hingga 
perlunya penambahan waktu kerja 
(over time), menginggat apabila 
cuaca sedang tidak baik secara 
terus-terusan akan menyebabkan 
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